

REPUBLIQUE DU BURUNDI

Bujumbura, le 25/03/2015

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA



PROJET KARADIRIDIMBA/RSS-GAVI

PLAN D'APPROVISIONNEMENT DES STRUCTURES APPUYEES PAR LE PROJET RSS-GAVI (BPS BUJA RURAL ; BPS BURURI ; BPS GITEGA ; BPS MWARO ; BPS KAYANZA et BPS KIRUNDO)

N°	Désignation	Quantité	Structures bénéficiaires : BPS						Dates prévues pour la livraison
			Buja	Bururi	Gitega	Mwaro	Kaya	Kiru.	
1	Distribution des Kits pour les Agents de santé communautaire (ASC)								
	Téléphone portable		815	658	907	461	628	1020	Déc- 2015
	Mégaphones		752	657	906	422	854	997	Janv 2015
	Bottines		752	657	906	422	854	997	Janv 2015
	Vélos		860	724	628	358	670	1059	Janv 2015
	Registre des ASC		752	657	906	422	854	997	Janv 2015
2	Distribution des outils de collecte des données révisés des Centres de santé :								
	Registre de consultation curative enfants	875	146	146	146	145	146	146	Juin 2015

3	Distribution de litres de pétrole par Cds de la zone d'intervention du Projet								
		74 400 litres	11920	20560	12480	7160	8280	9840	Livraison continue
4	Distribution de portes vaccins : capacité de stockage de 2,6 litres pour le transport des vaccins du BDS vers les Cds								
		400	60	80	80	40	60	80	Oct.2015
5	Approvisionner en pièces de rechange pour la maintenance de la chaîne de froid								
	BDS	Kits complets							Livraison continue
6	Distribution des pneus pour les véhicules de supervision BPS et BDS								
	BPS		5	5	5	5	5	5	Juin 2015
	BDS		15	20	20	10	15	20	Juin 2015